eggent-plus: дорожная карта

Дата: 12.11.2026. Версия: **3** — после проверки на «дрейф в другой продукт». Основание: `eggent-shortlist.md`, `eggent-requirements-review.md`, решения 12.11.2026.

Граница продукта

Eggent-plus = тот же Eggent, но по-русски, с почтой, документами проекта и предсказуемыми расходами.
Всё, что превращает его в CRM, почтовый клиент, интеграционную платформу, PM-систему или ERP, — не делаем.

Правило, из которого следует всё остальное: **внешние системы — источники данных, а не объекты, которые мы копируем внутрь.**
Клиенты, сделки, остатки, цены живут там, где живут; Eggent их читает по запросу, ссылается на них и не заводит вторую копию.

Готовность к CRM в будущем — это **отсутствие кода**, который мешает: правило выше + запись в `ARCHITECTURE.md`. Когда CRM понадобится, она придёт одним из существующих путей (MCP-сервер, скилл с API, Pi-расширение), а не новым слоем.

Принципы

1. **Сборка поверх upstream.** `main` — зеркало `eggent-ai/eggent`, `our` — патчи. CI на новый тег накладывает патчи; краснеет — не релизим. Имя: **eggent-plus**, теги `plus-<upstream>-<n>`.
2. **Патч — последнее средство.** Сначала конфиг, скилл, расширение, файл в `data/`. Ядро правим в шести точках: русская локаль, `kb_search` в чате, async-картинки, скриптовые расписания, IMAP-чтение почты, «принять/отклонить».
3. **Проверка умеет падать.** Пункт без негативного теста не сделан.
4. **Макет не трогаем.** Новое встраивается в настройки, панель файлов, карточки доски.
5. **Данные в `data/`**, миграции явные, бэкап и откат обязательны.
6. **Ничего не дублируем из внешних систем.**

Этап 0 — механика сборки и обновлений (M, ядро не правим)

`main` + `our` + `patches/*.patch` + `TOUCHED.md` + `apply-patches.sh`; CI на новый тег: патчи → `tsc` → образ → smoke; `eggent-backup` / `eggent-restore`; список миграций за релиз; пин `EGGENT_VERSION`; CHANGELOG по-русски.

Приёмка: испорченный патч роняет CI; старый `data/` открывается на новой версии; восстановление возвращает чаты и проекты.

Состояние 13.11.2026: 0.1–0.3 сделаны, 0.7 образ документов собран, 0.4 (русская локаль) и 0.5 (патч `0001-ru-locale`) сделаны,
0.6 — CI-файл написан и проверяется локально, 0.7 — образ с инструментами документов собран и
проверен (tesseract+rus, gs, pandoc, soffice, matplotlib).
Подробности — `docs/handoff.md`.

Этап 1 — деньги и надёжность (M–L) — **закрыт 13.11.2026**

Перепроверено 13.11.2026 на v0.8.0: два пункта закрыты апстримом, один устарел, три открыты.
Разбор с кодом и выводами — `docs/stage-1-recheck.md`.

Что	Зачем	Приёмка
`kb_search` в обычном чате	индекс `.kb/` есть, выдан только публичным шарам	вопрос по документам проекта находит файл и место
Скриптовые расписания без модели + журнал **сделано 13.11.2026**	`check-all.sh` жжёт токены; синхронизации потом едут на этом	задание показывает 0

токенов, провал виден в журнале; патч `0003-script-schedules` |
Зависание карточки вопроса	ловили дважды	таймаут → карточка оживает без F5
Вложения в чат > 10 МБ	`bodySizeLimit: "10mb"`	40 МБ проходит, 150 МБ — понятная ошибка
Картинки через async-API **сделано 13.11.2026**	асинхронные image-API (задача + опрос) не поддержаны	генерация даёт файл, ошибка видна текстом; патч `0002-image-async`
Расход по чату/проекту **сделано 13.11.2026**	видно только баланс провайдера	по чату — «за чат N» (`0004-chat-usage`), по проекту — строка в настройках модели проекта (`0005-project-usage`), мягкий порог с предупреждением (`0007-soft-limit`)

Этап 2 — почта (M)

Только: список писем, открыть письмо, вложения, отправленные агента, статус синхронизации.
Не делаем: контакты, метки, папки как в клиенте, ответ из интерфейса, поиск по всему ящику.

Что	Приёмка
Несколько ящиков в `data/`, секреты отдельно, права 600	три ящика, переключение без перезагрузки
IMAP-провайдер рядом с облачным	входящие за 30 дней, тела и вложения открываются
Мастер: адрес + пароль приложения → «проверить»	неверный пароль — понятная ошибка
Статус: когда обновлялось, успешно ли, что доступно, только чтение	карточка отвечает на все четыре вопроса

Этап 3 — секреты и изоляция (L) — **в работе с 13.11.2026**

Первый шаг уже сделан этапом 2: почтовый адаптер с секретом ящика вынесен на отдельный LXC,
доступ агента к Proxmox отозван, `authorized_keys` правится по правилу из `AGENTS.md`.
Осталось: изоляция секретов самого Eggent (терминал агента не должен читать `data/settings` и env),
маскирование в журналах, запрет подмены образа.

Агент сейчас читает `data/settings` и env; каждое подключение добавляет токен.

Приёмка: из терминала агента `data/settings` и env не читаются, работа не ломается; в журналах нет ключей; агент не может подменить образ.

Этап 4 — чтение из внешних источников (M)

Проверено 13.11.2026: пункт «Сайт (sitemap, страницы, robots)» закрывается скиллом + скриптом
без патча ядра; «Директ + Метрика» требует OAuth-токена (api-metrika / api.webmaster v4) — токен
есть в проекте `seo`, значит можно начинать с чтения, а не с разработки.

Не «платформа интеграций», а **два конкретных источника** с честным статусом:

Источник	Зачем
Сайт (sitemap, страницы, robots)	SEO: что проиндексировано, что отдаёт 404
Яндекс.Директ + Метрика	расход, показы, клики, конверсии — для отчётов и гипотез

Форма реализации: скилл + скрипт (или MCP-сервер, если API удобнее), запуск по расписанию из этапа 1.

Приёмка: сломанный токен даёт «ошибка авторизации»; статус показывает время обновления и доступные объекты; повторный запуск не создаёт дублей.

CRM, учётные системы, запись — не делаем. Ждём конкретной задачи; механизм к тому времени будет (скилл/MCP + скриптовое расписание).

Этап 5 — специалисты и шаблоны (L)

Пакет = `specialist.json` + `SKILL.md` + опционально `.mcp.json` + промпты. Каталог ставится одной кнопкой, в ядро не входит.

Первый набор: **SEO · контекстная реклама · контент · инженер-расчётчик · юрист · документовед.**

Автовыбор — один вызов `utilityModel`, бейдж в шапке чата, переключение одним кликом; вопросы только при нехватке данных.

Приёмка: каждый специалист проходит свой реальный сценарий; сломанный пакет не ломает приложение.

Этап 6 — контроль результата (M)

Что	Приёмка
«Принять/отклонить» правку файла	дифф → принять/отклонить → версия откатывается
Контракт готовности в карточке доски	карточка без «чем проверено» не закрывается
Типизированная память (факт/допущение/решение + источник + блокировка)	«решение» не растекается в общие правила
Ask/Allow/Deny для опасных команд	`rm`, `pct destroy`, push: спрашивает / разрешает / отказывает

Этап 7 — удобство (M)

Темы: три встроенные + своя из файла в `data/` (без движка тем и без маркетплейса) · экспорт чатов в md/json · диагностика «где упало» · расход контекста по категориям.

Русификация — сквозная: каждая новая строка сразу в двух языках, проверка в CI. Документация — по мере этапов, не отдельным проектом.

Вне объёма

Fork разговора · переделка макета · возобновление с контрольной точки после рестарта · генеративный React-UI · research mode · sandbox-интерпретатор · CRM и учётные системы · запись в внешние системы · справочники как отдельное хранилище · модули как подсистема · контакты и ответы в почте · мультипользовательность · OpenTelemetry/Langfuse.

Что переносим из нашего опыта (инвентаризация 12.11.2026)

Что у нас уже есть	Где живёт	Куда в eggent-plus	Почему
Русский интерфейс	**нет нигде**: в сборке нет ни одной русской строки	**в базу**, этап 0.2	~1960 строк, пишем заново по `messages.ts`
`kb` — поиск по воркспейсу (SQLite FTS5 + pymorphy3)	`toolbox/kb`	в **пакет** скиллов	точные цитаты; семантика — `kb_search` в этапе 1
IMAP/SMTP CLI `mail`	`toolbox/mail`	в **базу** как провайдер, CLI — в пакет	это и есть этап 2
`table pdf2xlsx`, `inn`	`toolbox/`	в **пакет**	узкие скрипты, меняются часто
tesseract+rus, gs, pandoc, soffice, poppler, matplotlib	`toolbox/install.sh`

в образ (+350–450 МБ)	без них агент не работает с документами из коробки
whisper.cpp в образе	образ	**в базу**, проверить в этапе 1	голос нужен, `faster-whisper` не добавляем
`yt-dlp`	`toolbox/`	оставить в toolbox	правовые вопросы, частые изменения
Свой SearXNG	`toolbox/searxng`, `web-search.json`	в документацию	инфраструктура пользователя, не часть продукта
13 скиллов воркспейса	`projects/skills`	в **пакет**	контент, не ядро
MCP context7 / playwright	`.mcp.json`	в рекомендации по умолчанию	без секретов
proxmox MCP + патч undici	`proxmox/tools`	**локально**, патч в toolbox	не общая задача
Тема `tokyo-night.user.css`	`projects/eggent-themes`	в примеры этапа 7	подтверждает: тема = файл, не код
Разбор зависания карточки вопроса	`projects/notes/eggent-ask-user-card-hang.md`	в этап 1	уже есть точки правки с номерами строк
Пин версии, 100 МБ в прокси, `HTTPS_PROXY`	наш деплой	в документацию	типовые грабли

Секреты (`toolbox/secrets.env`, `.env`, ключи) в репозиторий не попадают никогда: `.gitignore` + прогон детектора секретов в CI.

Решения по открытым вопросам (12.11.2026)

1. **Справочники — файлы в проекте** (CSV/JSON + индекс `.kb`), отдельного хранилища нет. Появится объём и запросы — тогда и SQLite, а не заранее.
2. **Расходы — счётчики + мягкий порог** с предупреждением в чате. Жёсткой блокировки нет: она превращает помощника в биллинг и обрывает работу на середине.
3. **Провайдера не зашиваем**: ни neuraldeep, ни другой. В базу идёт только универсальный async-адаптер картинок; провайдера и ключ выбирает пользователь.
4. **whisper нужен**: в образе остаётся `whisper.cpp`, `faster-whisper` не добавляем. Задача этапа 1 — доказать, что распознавание работает (модель скачивается, голосовое превращается в текст).
5. **Репозиторий сначала локально**, на GitHub — когда сборка даст первый рабочий релиз.
6. **Русская локаль — этап 0.2, ~1960 строк.** Патча и исходника не сохранилось: в текущем `/app` русских строк нет вообще, тест `grep` по `.next` не нашёл ни одной. Перевод пишется заново по `src/i18n/messages.ts`; это же лучший кандидат в upstream.